

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
---------	---------------	--------------------------------------

Huom! Nämä vastaukset pätevät tilanteessa 8.4.2020. Ole hyvä ja tarkista ajankohtaisin tieto komission Covid-19-päivityksistä: European Research Area (ERA) Corona Platform <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19>

<b>Talous ja raportointi:</b>		
Mitä, jos projekti joudutaan keskeyttämään koronatilanteen vuoksi ja organisaatiolle tulee siitä juoksevia kuluja, onko mahdollista hakea niiden kattamiseen lisärahoitusta?	Komissio suhtautuu hyvin joustavasti projektiajan muutoksiin. Muutospyynnön kautta voi hakea lisääaikaa tai vaikka keskeyttää projektin. Lisärahoitusta ei kriisitilanteessakaan myönnetä, vaan toimitaan alkuperäisen avustussumman rajoissa.	If it is not possible to carry out any work under the action, beneficiaries may also request to suspend the implementation of the action (Article 49(1) H2020 MGA). However, costs incurred during action suspension cannot be charged.  Artikla 49 MGA. Katso hyvät prosessikuvaukset AMGasta sivu 324 alkaen: <a href="https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf">https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf</a>
Lähinnä kiinnostaa kuulla koronan vaikutuksista H2020 projektien kustannuksiin ja raportointiin	Lähtökohtana on projektien toteuttaminen ja raportointi avustussopimuksen mukaisesti. Komissio on korostanut joustavuutta kaikissa muutostarpeissa. Komissiolla ei ole mitään yleistä toimintatapaa, jota automaattisesti sovellettaisiin kaikkiin käynnissä oleviin H2020-projekteihin. Muutokset esim. raportointiaikatauluihin haetaan muutospyynnön kautta ja ne käsitellään case by case. 60 päivän raportointiaikaan on saatavissa jatkoa tai voidaan raportoida kevyemmin ja toimittaa loput aineistosta seuraavan raportoinnin yhteydessä. Erilaiset peruutuskulut matkoihin ja kokouksiin liittyen ovat hyväksyttäviä kustannuksia, kunhan huomioidaan perussäännöt niiden hyväksyttävyydestä.	Komissio on avannut European research area (ERA) Corona Platform –sivuston, josta yleisesti löytyy koronaepidemiaan liittyvää tietoa. Sivustolta on myös linkki usein kysytyihin kysymyksiin (FAQ)  <a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
Annetaanko projekteille lisäaikaa kun kaikkia aktiviteetteja ei voida tässä tilanteessa toteuttaa?	Projekteille annetaan lisäaikaa muutospynnön kautta. Mikäli tarve on enintään 6 kk lisäajalle, komissio soveltaa nopeutettua ja puoltavaa käsittelyä. Mikäli lisäajan tarve on yli 6 kk, toimitaan normaalin amendment-menettelyn mukaan..	Beneficiaries may request an amendment for an extension of up to 6 months of initial project duration due to the Covid-19 situation. Such requests will be <b>handled favourably and in a speedy manner</b> . Any request beyond the 6 month period mentioned before will be granted based on case-by-case assessment by the funding body. However, the maximum grant amount indicated in Article 5 H2020 MGA cannot be increased. (Lähde H2020 FAQ Covid-19 outbreak, 13117)
Matkakustannusten korvauskelpoisuudet ja tapahtumien järjestelyiden peruutusten kustannukset.	Matka- ja peruutuskustannukset ovat hyväksyttäviä, kunhan täyttävät yleiset hyväksyttävyyssuhteet. Edellytyksenä on myös, että avustuksensaaja on tehnyt kaiken voitavansa minimoidakseen kustannukset.	Artikla 51 MGA Force majeure Artikla 6 MGA Eligible and ineligible costs
Kauanko voi lykätä aloitusta: 6 kk / 3 kk? PO:lta kysytty, ei vastausta	Avustussopimuksen valmisteluvaiheessa voi lykätä aloituspäivämäärää. En osaa sanoa tarkalleen, kauanko. Mikäli sopimus on jo allekirjoitettu, aloituspäivämäärä on tulevaisuudessa eikä töitä ole vielä aloitettu -> aloitusta voidaan lykätä amendmentin kautta. Myöhäisempi aloitusajankohta siirtää ennakkomaksua vastaavasti.	Postponement of the starting date of the action is possible for grant agreements about to be signed (in Grant Agreement Preparation stage) and, via an amendment, for grant agreements already signed but with a starting date in the future (no work has started yet). A starting date fixed later in time will delay the pre-financing payment. (Lähde H2020 FAQ Covid-19 Outbreak, 13114)
Mikäli 2020 puolella päättyvä hanke; onko vielä saatu keskitettyä ohjeistusta mikäli hankkeella jäämässä matkarahaa käyttämättä? Onko ko tapauksessa hankekohtaisesti vain koordinoivan tahon kontaktoitava PO:ta ja haettava/perusteltava jatko? Kiitos paljon.	Ei ole keskitettyä ohjeistusta. Nämä katsotaan tapauskohtaisesti ja ilman muuta koordinaattorilta ensin yhteys Project Officeriin. Muutospynnön kautta perusteltuna jatkoajan hakeminen. On myös mahdollista siirtää kustannuksia eri kustannusluokkien välillä, tai niin sovittaessa, jakaa ylijäävä summa konsortion sisällä.	Artikla 55 MGA Amendments to the Agreement

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>Erityisesti käynnissä olevien hankkeiden tilanteet kiinnostavat. Tilanteita esim. laboratoriotyö ei onnistu etänä, hankehenkilöstö ei pysty tekemään sovittua työtä (esim. labrassa) eikä korvaavaa työtä ole riittävästi (kirjallisuus, analysointi jne), avainhenkilöt määrätään töihin valtion toimesta (ammatti esim. lääkäri tai sairaanhoitaja), avainhenkilöt ovat sairaana pitkään. Myös kiinnostaa pohtia miten hankkeen koordinaattorin tulee toimia tässä koronatilanteessa.</p>	<p>Koordinaattorin tulee tässä tilanteessa pitää Project Officer ajan tasalla kaikista muutostarpeista. Jatkoaika ja aikataulumuutokset deliveraabeleihin tai raportteihin liittyen hoidetaan muutospyyntöä kautta..</p> <p>Komission kanta tällä hetkellä on, että mikäli projektityötä ei pystytä millään keinoin tekemään (esim. etätyö, kirjoituspöytätyö), henkilöstökustannuksia ei tältä ajalta voida raportoida projektille. Hyväksyttävien kustannusten tulee olla käytetty projektin tavoitteiden saavuttamiseen.</p>	
<p>Miten komissio suhtautuu siihen, että aineiston kerääminen hankkeessa jää jostain maasta (Espanja, Italia) tekemättä vallitsevan tilanteen johdosta?</p>	<p>Tällaisessa tilanteessa voidaan hakea jatkoaikaa hankkeelle, mikäli kaikkea ei pystytä suorittamaan loppuun suunnitellussa aikataulussa.</p> <p>Komissio suosittaa myös etätöiden tekemistä, mikäli mahdollista. Tai voidaanko tehtävien suorittamisjärjestystä muuttaa alkuperäisestä.</p> <p>Mikäli jää kokonaan tekemättä, muutospyyntöä kautta perustelut ja Annex 1 (työsuunnitelman) päivitys.</p>	<p>Given this unprecedented pandemic situation, maximum flexibility will be given in relation to the action implementation.</p> <p>Whenever possible beneficiaries are encouraged to telework or to use other forms of remote working. Teleworking costs will be accepted as eligible under the confinement period even if it is not the beneficiary's usual practice to telework.</p> <p>Beneficiaries are also highly encouraged to shift their tasks whenever possible. For instance, tasks where physical presence is needed on the ground (e.g. experiments/lab work etc.) may be postponed after confinement measures are over and meanwhile remote work could be done instead (desk work, drafting of reports, etc.). Costs will still be eligible for the work carried out under the action even if such shifting entails deviations from the initial timing set out in Annex 1.</p> <p>(Lähde H2020 FAQ Covid-19 outbreak, 13118)</p>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>Onkohan teillä tietoa, voidaanko H2020 projektimuutoshakemuksissa tarvita jotain päätösdokumentaatiota esim. ettei yo:n tiloihin voi mennä jatkamaan kokeellista tutkimusta tai esim. rekryointikielloista? Vai riittääköhän pelkkä vetoaminen corona tilanteeseen ja rajoitteiden kertominen amendment pyynnöissä (näin ymmärtäisin)?</p>	<p>Minulla ei ole tästä tietoa. Uskoisin, että oma, hyvin perusteltu selvitys riittää.</p>	
<p>Miten Komission suhtautuu projektin sisällön ja tavoitteiden muutoksiin, jotta työ pystyttäisiin toteuttamaan pandemian ollessa käynnissä?</p>	<p>Komissio on ilmoittanut olevansa joustava projektin sisällön muutoksiin, mikäli projektia suunnataan Koronaviruskriisitilanteen ratkaisemiseen. Muutospyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Perussääntönä muutoin on, että sisältö- ja tavoitemuutokset eivät saa muuttaa alkuperäisiä avustuksenmyöntöperusteita. Tässä vaiheessa komissio on ilmoittanut joustavasta toiminnasta ja käsittelystä aikataulumuutosten ja raportointien suhteen.</p>	<p>Amendments should in principle not imply changes to the project that would call into question the award decision. However, due to the current situation, if reorienting your project might contribute to tackling the Coronavirus crisis, this could be granted (via an amendment), upon request by beneficiaries (assessed case-by-case by the funding body). (Lähde H2020 FAQ Covid-19 outbreak, 13119)</p>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>Onko yleisohjeistusta käynnissä olevien projektien aikatauluihin, joustoihin deliverableissa, katselmoinneissa ym. (Nämä toki sovitaan Project Officerin kanssa, mutta olisi hyvä tietää, millaisia ohjeita PO kenties on tahollaan saanut.)</p>	<p>Automaattisista yleislykkäyksistä projektien aikatauluihin ja joustoihin ei ainakaan tähän mennessä ole ilmoitettu, joten muutokset sovitaan projektikohtaisesti ottamalla ensimmäiseksi yhteys Project officeriin.</p> <p>Raportoinnin 60 pv aikatauluun on mahdollista saada pidennystä sekä helpotusta esim. kevennetyn scientific raportin muodossa.</p>	<p><u>For interim payments:</u> Given the Covid 19 situation, flexibility will be given regarding the completeness of reports submitted in relation to interim payments. Beneficiaries must still submit scientific and financial reports. However, given the Covid-19 situation, beneficiaries will be entitled to submit a shorter narrative part of their scientific report, e.g. focusing only on key explanation of work performed (e.g. key achievements; explanations on difficulties to perform tasks due to this situation etc.) The remaining documents may be submitted at the next reporting period.</p> <p><u>For final payments:</u> Given the Covid 19 situation, the funding bodies will make the final payment even if the beneficiaries are unable to submit the Certificate on Financial Statements ('CFS') with their final reporting obligation (see Article 20.4 H2020 MGA). However, the amount of the payment for those beneficiaries who do not submit the CFS will be capped at the threshold required for CFS of EUR 324.999. Beneficiaries will receive a complementary payment once they submit the CFS for the remaining amount covered by the CFS. If a final report is not yet complete due to other aspects (e.g. because of some tasks are not fully accomplished), coordinators may request an amendment for an extension of the action duration, up to 6 months, to complete the tasks (see FAQ on 'project duration'. If so, beneficiaries will have still to submit their CFS with their final report later on. (Lähde H2020 FAQ Covid-19 outbreak, 13116)</p>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>Koronan takia on periaatteessa 3 mahdollisuutta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. postponement of the affected actions, but finishing on time</li> <li>2. Extension the end of the project</li> <li>3. Suspension of the project for few months</li> </ol> <p>Kysymys: Jos vaihtoehto 1, kuinka suuri osuus deliverableista ja suunnitelluista töistä voidaan jättää tekemättä?</p> <p>Kysymys: Jos 2, kuinka paljon jatkoa voidaan maksimissaan saada?</p> <p>Kysymys: Jos 3, vaatiiko se amendmentin?</p>	<p>Raportointi voidaan tehdä sen osalta, mitä on tehty. Komissio on kertonut joustoista, mutta toki tapauskohtaisesti analysoidaan, mitä on tehty ja mitä on jäänyt tekemättä. En pysty sanomaan, kuinka suuri osuus voitaisiin jättää tekemättä. Komission suositus lienee jatkoaika, jotta työt saadaan suoritettua työsuunnitelman mukaan. Jatkoaikaa haetaan muutospyyntöä kautta riittävin perusteluin. En osaa sanoa maksimia.</p>	
<p>Valmistelimme työpajaa, joka oli tarkoitus järjestää 25.-27.3.2020. Korona-tilanteen vuoksi jouduimme kuitenkin perumaan tapahtuman Suomen ja muiden valtioiden asettamien rajoitusten vuoksi. Peruuntumisesta aiheutui jonkin verran kuluja koskien lentolippujen peruuntumisia (mutta ei muita kuluja). Kysymykseni on: onko jotain erityisiä asioita, mitä tässä vaiheessa täytyy tehdä, jotta peruuntumisista aiheutuneet kulut saa veloitetua ERC-hankkeelta?</p>	<p>Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa voidaan soveltaa Horisontti 2020 -ohjelman Malliavustussopimuksen (Model Grant Agreement) artiklan 51 force majeure -lauseketta, ja matkojen peruuntumisesta aiheutuvat kulut voidaan siten korvata. Kannattaa ottaa asiasta yhteyttä mahdollisimman pian hankkeelle nimettyyn Project Officeriin.</p>	<p>Katso Funding &amp; Tenders –portaalin FAQS: Can the clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant agreement be invoked in relation to the COVID-19 outbreak?</p>
<b>Sopimukset ja säännöt</b>		
<p>Mitä force majeure käytännössä tarkoittaa H2020-projekteissa?</p>	<p>Force majeure -tilanteen eli ylivoimaisen esteen koittaessa projektiosallistajat, siis sopimusosapuolet eivät vapaudu lopullisesti vastuistaan. Ylivoimainen este on väliaikainen tilanne, joka on tapahtunut täysin yllättäen ja joka estää sopimusosapuolien toiminnan sopimuksen mukaisella ja edellyttämällä tavalla.</p>	<p>Kts. European research area (ERA) Corona Platform – sivuston, josta löytyy epidemiaan liittyvää tietoa. Sivustolta on myös linkki usein kysytyihin kysymyksiin (FAQ)  <a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a></p> <p>Kts. Artikkelit Covid-19 Koronavirus ja force majeure H2020 -puiteohjelmahankkeissa  <a href="https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/horisontti2020/2020/koronatilanne-ja-h2020-mita-force-majeure-tarκοittaa/">https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/horisontti2020/2020/koronatilanne-ja-h2020-mita-force-majeure-tarκοittaa/</a></p>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>Artikla 15 alainen rahoitus kolmansille osapuolille sopimuksellisesti. Sopimuksessa Force majeure -ehdot mukailevat GA:n ehtoja. Nyt kolmas osapuoli on ilmoittanut, että työt viivästyvät koronan vuoksi. Pitääkö tehdä virallinen sopimusmuutos vai riittääkö viestittely? Kukaan ei osaa arvioida FM:n kestoa.</p>	<p>Ensisijaisesti asia neuvotellaan ”cascading funding” - rahoituksen saajan kanssa. Jos kolmas osapuoli kykenee tekemään osuutensa epidemiaeristyksen jälkeen, tämän osalta ei tarvitse tehdä avustussopimukseen muutoshakemusta. Perusteltu ilmoitus koordinaattorille ja PO:lle riittää tässä vaiheessa. Ilmoitukseen on hyvä laittaa arvio siitä, kykeneekö kolmas osapuoli ylipäätään suorittamaan osansa, kunhan koronakausi on ohi. Amendment vaaditaan, jos halutaan pidentää koronan vuoksi projektin kestoaikaa. Alle 6 kk on luvattu antaa automaattisesti, mutta yli 6 kk vaatii sopimusmuutoksen.</p>	<p>Beneficiaries may request an amendment for an extension of up to 6 months of initial project duration due to the Covid-19 situation. Such requests will be handled favourably and in a speedy manner. Any request beyond the 6 months period mentioned before will be granted based on case-by-case assessment by the funding body.</p>
<p>Miten tulkitaan Desca-pohjalla tehtyjen sopimusten osalta tilanne Koronan suhteen eli onko kyse force majeureista? Kenen ja milloin pitää tai kannattaa oma-aloitteisesti viitata mahdollisen force majeurein olemassaoloon.</p>	<p>Force majeure –tilanne on päällä. Tämän on todennut kaikki Euroopan valtiot sekä komissio. Force majeureia ei ole DESCA-pohjassa määritelty ja eri maissa ylivoimaisen esteen määrittelyssä saattaa olla eroja. Tällä hetkellä tilanne on niin poikkeuksellinen ja maailmanlaajuinen, että poikkeustilanteen voidaan katsoa olevan voimassa yleisesti. Force majeure eli ylivoimainen este ei kuitenkaan oikeuta ketään viskaamaan hankkoja naukaan koko projektin osalta, vaan kyse on siitä, että ylivoimaisen esteen vuoksi voi vapautua vastuusta siltä osin kuin tietty toiminta estyy ylivoimaisen esteen vuoksi.</p>	
<p>Mitä sanoo Belgian laki Koronasta? Se on yleisin sovellettava laki.</p>	<p>En tiedä, mutta Belgiassakin on poikkeustila ja yhdistymiskielto. Force majeure on sopimuskohtainen ehto.</p>	

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
Miten poikkeustilanne vaikuttaa sopimukseen ja miten tilanteen mahdollinen pitkittyminen pitäisi huomioida uusissa sopimuksissa.	<p>Jo allekirjoitetut sopimukset pysyvät voimassa sellaisenaan. Jos niihin halutaan muutoksia, ne on sovittava sopimusosapuolien kesken.</p> <p>Avustussopimuksen osalta komissio on linjannut lievennyksiä esimerkiksi raportoinnin, työn suorittamisen ja projektin keston osalta hyväksymällä muutospyyntö Art 51:ssä sovitun force majeure/yливоimainen este –syy perusteella.</p> <p>Uusien valmisteilla olevien sopimusten osalta kannattaa esimerkiksi huomioida, että projektia ei ehkä kannata sopia alkavaksi avustussopimuksen allekirjoituspäivästä, vaan jostakin myöhemmästä ”turvallisesta” ajankohdasta. Jo allekirjoitettujen sopimusten osalta projektin alkamisajankohtaa on pyydettävä amendment-prosessin kautta.</p>	
Onko komissio varautunut käsittelemään H2020 hankkeiden sopimusmuutoksia nopeutetulla aikataululla, esimerkiksi yrityspartnerien vetäytymisen vuoksi?	<p>Komissio on ilmoittanut, että se soveltaa ”maximum flexibility” liittyen koronan aiheuttamiin viivästyksiin. Ainakin meille on annettu ymmärtää, että tietyt muutokset, kuten aikataulujen viivästykset käsitellään nopeutetusti.</p> <p>Yrityspartnerin vetäytyminen voi tapahtua useista eri syistä ja siksi siihen liittyvä muutos käsitellään case-by-case. En ole kuullut, että erityisesti tämän tyyppisiin muutoksiin olisi pikakäsittelyä.</p>	
Voidaanko sopimusvalmistelussa olevien hankkeiden sopimusvalmisteluaikataulua nopeuttaa (määräajoista poiketen)?	<p>GAP-vaiheelle eli avustussopimuksen valmistelulle annetut määräajat ovat enimmäisaikoja. Komissio ja konsortio voivat saada avustussopimuksen allekirjoituskuntoon nopeammin. Avustussopimuksen allekirjoitus ei ole sama kuin projektin alkamisaika, joka sovitaan erikseen.</p> <p>Konsortiosopimuksen laatimiseen käytettävä aika on kokonaan konsortion osapuolten sovittavissa.</p>	<p>Grant preparation:  <a href="https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/grant-preparation_en.htm">https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/grant-preparation_en.htm</a></p>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>Miten konsortiot ovat valmistautuneet siihen, että yritykset poistuvat konsortiosta taloudellisten vaikeuksien vuoksi? Miten korvataan tekemättä jäävä työ? Onko koordinaattorit ajan tasalla, ettei komission tuki jää esimerkiksi ennakkorahoituksen vuoksi konkurssipesään?</p>	<p>Konsortion sisällä vaaditaan tällä hetkellä tiivistä sisäistä viestintää. Kaikissa jäsenmaissa on voimassa erilaisia toimenpiteitä liittyen yritysten ”pelastamiseen” ja esimerkiksi maksukyvyttömyyslainsäädännön ja yhtiölainsäädännön muutoksiin. Koordinaattorien on mahdotonta isossa konsortiossa olla tietoinen kaikkien eri maiden alati muuttuvista poikkeustilamääräyksistä. Ainoa tapa on tiivistää konsortion sisäistä tiedonvaihtoa. Jos maksukyvyttömyyteen ajaututaan ja yritys lopettaa toimintansa, tilanteeseen sovelletaan H2020-projektissa avustussopimuksen artiklaa 50. Muistuttelen tässä kohden, että konsortio on solidaarisesti vastuussa projektin teknisestä toteuttamisesta, joten konsortion on lähtökohtaisesti sisäisesti hoidettava kaikki konsortion vastuut toinen toistaan tukien ja tarvittaessa töitä ja budjetteja siirrellen.</p>	
<p>Jo sovittujen tilintarkastuksien siirtyminen.</p>	<p>Liikkumisrajoitukset aiheuttavat myös tilintarkastusten siirtymisiä. Näille siirtymille ei ole annettu takarajaa, mutta yleinen ”force majeure” –toimintatapa on se, että velvollisuudet on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kun ylivoimainen este päättyy.</p>	<p>Given the Covid 19 situation, the funding bodies will make the final payment even if the beneficiaries are unable to submit the Certificate on Financial Statements (‘CFS’) with their final reporting obligation (see Article 20.4 H2020 MGA). However, the amount of the payment for those beneficiaries who do not submit the CFS will be capped at the threshold required for CFS of EUR 324.999. Beneficiaries will receive a complementary payment once they submit the CFS for the remaining amount covered by the CFS. (Lähde: H2020 FAQ)</p>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>Vaikuttaako korona-tilanne uusien rahoitettujen projektien aloituspäivämäärään siten, että kaikkia lykättäisiin reilusti syksylle, vai täytyykö nämä neuvotella jokaisen projektin kohdalla erikseen.</p> <p>- H2020-projektin aloituspäivämäärän (Action starting date) siirto. Projekti Grant Preparation -vaiheessa. Normaalioloissa aloitus 1.7.2020. Portaalin FAQ (FAQ ID : 13114) mukaan siirto on mahdollinen. Mikä on proseduuri?</p>	<p>Tällä hetkellä tiedossa olevan ohjeen mukaan aloituspäivämäärän lykkäykset jo rahoitettujen projektien osalta on tehtävä projekti kerrallaan, mutta komission kertoman mukaan lykkäyksiin suhtaudutaan erittäin joustavasti. Mitään yleislykkäystä ei ole annettu.</p> <p>Projektit ovat keskenään hyvin erilaisia ja komissio rohkaisee tekemään niitä toimia, joita voi tehdä nykytilanteessa ja muunnella vapaasti töiden järjestystä, jos mahdollista. Tämä indikoi sitä, että projektien toivotaan lähtevän käyntiin, ainakin niiltä osin kuin mahdollista.</p> <p>Konsortion puolesta koordinaattorin tulee olla yhteydessä PO:hon, joka antaa lisäohjeet, kuinka projektin aloitus siirretään. Komissio ohjeistaa project officereita tässä asiassa, eikä meillä NCP:llä ole välttämättä viimeisintä tietoa case-by-case – käytäntöihin.</p>	<p>Postponement of the starting date of the action is possible for grant agreements about to be signed (in Grant Agreement Preparation stage) and, via an amendment, for grant agreements already signed but with a starting date in the future (no work has started yet). A starting date fixed later in time will delay the pre-financing payment.</p> <p>If it is not possible to carry out any work under the action, beneficiaries may also request to suspend the implementation of the action (Article 49(1) H2020 MGA). However, costs incurred during action suspension cannot be charged.</p> <p>Artikla 49 MGA. Katso hyvät prosessikuvaukset AMGasta sivu 324 alkaen:  <a href="https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf">https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf</a>                      Art 41 Suspension of the action implementation</p>
<p>Meillä on monessa hankkeessa kenttäkokeita jotka nyt siirtyvät. Onko mahdollista pidentää projektiaikaa enemmän kuin tuo Komission 6 kk?</p> <p>Jos koronatilanne hidastaa hankkeiden toteutumista (esim. tutkijat määrätään "koronatöihin"), onko mahdollista saada pidennystä toteutusaikaan?</p>	<p>Projektiajan siirrot on ylivoimaiseen esteen tilanteessa pyrittävä pitämään niin lyhyinä kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa, että kun ylivoimainen este on poistunut, työhön eli velvollisuuksien täyttämiseen olisi ryhdyttävä ilman aiheetonta viivytystä. Komissio on luvannut max 6 kuukauden projektiajan pidennyksiä nopeutetusti ja joustavasti.</p>	<p>Yes, beneficiaries may request an amendment for an extension of up to 6 months of initial project duration due to the Covid-19 situation. Such requests will be handled favourably and in a speedy manner. Any request beyond the 6 month period mentioned before will be granted based on case-by-case assessment by the funding body. However, the maximum grant amount indicated in Article 5 H2020 MGA cannot be increased.</p> <p>(Lähde H2020 FAQ Corona outbreak, 13117)</p>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>Yhdessä hankkeessa on juuri hylätty projektin pidennyspyyntö. Mikä on komission linja projektien pidennyspyyntöihin koronavirusepidemian aikana, tai onko mitään yhtenäistä linjaa olemassa?</p>	<p>Projektin pidennyspyyntöjen tulee myös korona-tilanteessa olla perusteltuja. Jos projektissa voidaan jatkaa töitä esimerkiksi työtehtävien aikatauluja muuttamalla, projektin pidennys ei välttämättä ole perusteltu.</p> <p>Force majeure –tilanne eli koronavirusepidemian vuoksi oleva poikkeustilanne ei oikeuta lopettamaan niitä toimia, joita voi poikkeustilasta huolimatta tehdä, vaan lisäaikapyynnössä on kyettävä perustelemaan, miksi ja mihin ylivoimainen este vaikuttaa.</p> <p>Tässä vaiheessa ei ole saatavilla sellaista tietoa, mikä olisi ”yhtenäinen linja” pidennyspyynnöissä.</p>	<p>Given this unprecedented pandemic situation, maximum flexibility will be given in relation to the action implementation.</p> <p>Whenever possible beneficiaries are encouraged to telework or to use other forms of remote working. Teleworking costs will be accepted as eligible under the confinement period even if it is not the beneficiary’s usual practice to telework.</p> <p>Beneficiaries are also highly encouraged to shift their tasks whenever possible. For instance, tasks where physical presence is needed on the ground (e.g. experiments/lab work etc.) may be postponed after confinement measures are over and meanwhile remote work could be done instead (desk work, drafting of reports, etc.).</p> <p>(Lähde H2020 FAQ Corona outbreak, 13118)</p>
<p>Onko käynnissä oleville sopimusneuvotteluille luvassa automaattisesti jatkoaikaa, vai sovitaanko jatkosta projektikohtaisesti PO:n kanssa (joidenkin projektien osalta jatkosta on jo ilmoitettu).</p>	<p>Automaattisia yleislykkäyksiä ei ainakaan tähän mennessä ole ilmoitettu, joten jatkot sovitaan projektikohtaisesti.</p>	

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>Partneriorganisaatiot ovat palkanneet väitöskirjantekijöitä/Post doc:ja H2020-hankkeeseen. Pandemian seurauksena joudumme hakemaan jatkoaikaa hankkeelle. Onko mahdollista saada lisärahoitusta hankkeelle tai vastaavasti karsia luvattuja töitä budjetissa pysymiseksi.</p>	<p>Tällä hetkellä ohjeistus on se, että projekteilla hyväksytään budjetin sisäisiä siirtoja joustavasti, mutta projektin budjetin kokonaismäärä ei jousta. Näin ollen, jos jostain toimesta tulee ikään kuin tuplakustannukset projektissa, jossain muussa toimessa pitää joustaa.</p>	<p>Article 51 of the H2020 MGA sets out the conditions in which the force majeure clause can be used. ‘Force majeure’ relates to an extraordinary and unforeseeable event or situation that is beyond the beneficiaries control and that prevents them from fulfilling their obligations under the action. If such a situation occurs, beneficiaries must immediately inform the Commission/Agency/Funding Body, which will examine on a case-by-case basis the possible application of the rules on force majeure. Moreover, beneficiaries must immediately take all the necessary steps to limit any damage due to force majeure (e.g. try to cancel the flight ticket, claim the reimbursement from the cancellation insurance (if applicable)).</p> <p>Costs will be eligible, if they fulfil the general eligibility conditions set out in Article 6 H2020 MGA like any other costs incurred under the action. For example, if a meeting/event cannot take place due to force majeure, travel and accommodation costs may still be charged to the H2020 action if they fulfil the cost eligibility conditions, even if the beneficiary did not travel and did not take part in the meeting/event. If force majeure entails extra costs for the implementation of the action, these costs may be eligible if necessary for the implementation for the action (e.g. a cancelled conference is reorganised at a later stage). However, the maximum grant amount cannot be increased.</p> <p>(Lähde H2020 FAQ Corona outbreak, kysymys 12945)</p>
<p>Useampien projektien viivästyessä pandemian takia lienee odotettavissa myös ruuhkautumista amendment-prosesseissa. Onkohan tälle mahdollisesti luvassa jotain ""kevennettyä"" mallia?</p>	<p>Tässä vaiheessa komissio on ilmoittanut joustavasta toiminnasta ja nopeutetusta käsittelystä alle 6 kk:n pidennyspyyntöjen osalta. Muiden amendment – prosessien osalta ei ole tietoa.</p>	

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>1. Viivästyvätkö rahoituspäätökset yleisesti koronan vuoksi?</p> <p>2. Täytyykö suunnitellun projektikokouksen muuttamisesta etäkokoukseksi koronan vuoksi tehdä projektimuutos (amendment)?</p>	<p>Komissio on siirtynyt etätyöskentelyyn evaluaattorien kanssa. Toistaiseksi ei ole ilmoitettu yleisestä viivästyisestä hakemusten arvioinneissa. Komissio on vastannut haasteeseen siirtämällä hakujen deadlineja. Projektikokouksen muuttamista etäkokoukseksi ei tarvitse tehdä projektimuutosta. Kokouksen malli ja muoto ovat konsortion keskenään sovittavissa. Kokousten kustannusten osalta tulee pyrkiä minimoimaan projektille jäävät, mahdollisesti peruutetusta tapaamiskokouksesta, aiheutuvat kustannukset.</p>	
<p><b>MSCA:</b></p>		
<p>Miten koronatilanne vaikuttaa syksyn MSCA-IF hakuihin?</p>	<p>Keväällä 2020 päättyviin/käynnistyvien H2020-puiteohjelman työohjelmissa ilmoitettujen hakujen (RISE 2020, IF 2020, COFUND 2020) aikataulujen osalta ei ole toistaiseksi ilmoitettu muutoksista. - Syksyllä avautuviin hakuihin, jotka päättyisivät v. 2021 puolella, vaikuttaa koronatilanteen lisäksi uuden puiteohjelmakauden valmistelu, joten näistä ei voi toistaiseksi sanoa mitään varmaa.</p>	
<p>MSCA miten vaikuttaa jo saadun rahoituksen sovittuihin liikkuvuusjaksoihin.</p>	<p>Kaikissa tapauksissa, joissa projektin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti on vaarantunut, on oltava yhteydessä omaan Project Officeriin välittömästi ongelmien ilmettyä eli jo ennen kuin ratkaisusta on päätetty. Komission mukaan tulee "refer to travel advice provided to national authorities". Tilanteet voivat MSCA-projekteissa olla erilaisia, joten yhtä ratkaisua ei ole antaa. Toiminta tilanteessa on organisaation ja tutkijan vastuulla. Voidaan harkita aktiviteettien siirtämistä, peruuttamista tai (tietyissä tilanteissa) niiden jatkamista/toteuttamista väliaikaisesti etäyhteyksin. Menettelyt tulee varmistaa Project Officerilta.</p>	<p><a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13118">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13118</a></p>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
<p>Mitä kannattaisi tehdä MSCA IF projekteissa, joissa tutkimus viivästyy koronan takia? Projekteissa on tietty ennalta määrätty määrä tutkijakuukausia ja maksut perustuvat tutkijakuukausiin. Jos hakee pidennystä (ilman lisärahoitusta), niin tutkijan palkkarahat eivät riitä.</p>	<p>Ks. yllä. Vaihtoehtoisiksi voitaneen katsoa joko toiminnan jatkaminen (esim. aiottujen tehtävien järjestyksen muuttaminen, etätyö) tai väliaikainen keskeytys (suspension). Suspension tarkoittaa rahoituksen keskeytymistä. Organisaation vastuulla on selvittää tapauskohtaisesti tilanne huomioiden työsopimukseen, korvaavaan toimeentuloon ym. liittyvät kysymykset ja pyrkiä löytämään paras mahdollinen ratkaisu tutkijan tilanteeseen.</p>	<p><a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13118">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13118</a></p>
<p>1.11.2019 alkanut MSCA rahoitus (kesto 48kk), miten pitkään tohtorikoulutettavien työsuhteen aloitusta voi lykätä? Onko työsuhteen pituus oltava juuri 36kk?</p>	<p>Asiassa on oltava ensisijaisesti yhteydessä omaan Project Officeriin. Jos verkosto ei ole vielä ennättänyt rekrytoimaan tutkijoita, yksi mahdollisuus saattaisi olla koko hankkeen keskeyttäminen väliaikaisesti. Jos rekrytointi on tehty eikä aloitusta voida lykätä, eikä tutkija voi matkustaa, erityistilanteissa saattaisi olla mahdollista aloittaa työskentely etätyönä kunnes tilanne normalisoituu. Tällaiset joustot ja ratkaisujen pätevyys tulee kuitenkin aina varmistaa Project Officerilta.</p>	
<p>Kustannusten hyväksyttävyyden ja vaikutukset MSCA ITN &amp; IF.</p>	<p>MSCA:n erityispiirre on unit cost-rahoitusmalli, jossa kaikkien kustannusten kelpoisuus on edelleen sidottu palkatun tutkijan työkuukausiin. Lisäkuukausia ei ole tulossa eikä projekteja ole voitu siinä mielessä pidentää, ainoastaan tarvittaessa keskeyttää väliaikaisesti (suspension). Kysymykseen tulee myös töiden uudelleenjärjestely ml. mahdollinen <i>amendment</i>. Kuten H2020:ssa yleensäkin, komissio on toisaalta ilmoittanut pyrkivänsä sopimusehtojen puitteissa suurimpaan mahdolliseen joustavuuteen. Kustannusten hyväksyttävyyden varmistamiseksi tulee kuitenkin erityistilanteissa ottaa aina välittömästi yhteys Project Officeriin. Ks. myös REAn FAQ no 13118 vastauksineen.</p>	<p><a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13118">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13118</a></p>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
Onko tiedossa muutoksia MSCA-IF haun suunniteltuihin avautumis- (8.4.) tai sulkeutumisaikatauluihin (9.9.)?	Tiedossa ei ole muutoksia. MSCA IF 2020-haku avautunee aikataulussa 8.4.	
Onko olemassa viiveitä MSCA IF -haun aikataulutuksiin?	Ks. yllä.	
- RISE secondment: jos secondee on käsketty palaamaan kotimaahan ennen kuin saadaan 1 kk täyteen, onko osa-kuukausi tässä tapauksessa hyväksyttävä?	Jos vaihto on keskeytynyt ennen kuin vaadittu kuukausi on tullut täyteen eikä vaihtoa voida viedä loppuun, on ensisijaisesti oltava yhteydessä Project Officeriin. Voisiko vaihdon jakaa osiin ja jatkaa sitä myöhemmin? Joissain tilanteissa REA saattaisi ilmeisesti sallia secondmentien toteuttamisen etänä, mutta on selvítettävä, pätsikö tällainen myös RISE-vaihtoihin.	
<b>ERC:</b>		
ERC: Koronatilanteen takia tutkimusta ei voida jatkaa moneen kuukauteen. Missä vaiheessa rahoitukselle tulisi hakea pidennystä? Tarkoitus olisi hakea pidennystä vuoden verran.	Hankkeen PI:n tulisi yhdessä taustaorganisaation kanssa miettiä ja selvittää mitä hankaluuksia koronatilanne aiheuttaa projektille (perustelu pidennykselle), ja ottaa mahdollisimman pian yhteyttä hankkeelle nimettyyn Project Officeriin. Koronatilanteeseen liittyvät pidennyspyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti ja nopeutetulla menettelyllä.	
<b>Tulevat haut, hakujen aikataulut, hakuprosessit</b>		
Hakujen pidentäminen.	Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista	<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
Haut ja hakuikataulut kiinnostavat erityisesti. Ne tiedot auttavat ennakoimaan omaa tiedottamista ja neuvomaan hakijoita oikea-aikaisesti.	Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista	<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>
Projektien pidentyminen Korona-viruksen takia.	Ks. Sopimukset ja säännöt osio/hankeiden pidentäminen	
Miten koronatilanne vaikuttaa tuleviin hakuihin ja hakuaikeihin?	Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista	<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>
H2020-ICT-47 -haku, siirtykö hakuaike?	Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista	<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>
H2020 ICT-57 –haku, siirtykö hakuaike? Will the deadline be extended?	Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista	<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>
H2020-CE-BIOTECH-08-2020	Tieto saapunut 6.4.2020: extended further until 19 June 2020 at 17:00:00 Brussels local time	Tieto päivittymässä Funding& tenders-portaaliin: <a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>
Ovatko H2020 haut tänä vuonna?	Kyllä.	
Tuleeko seuraavien hakujen topiceihin muutoksia koronatilanteesta johtuen?	Isojen hakujen deadlinet ovat käytännössä 1H/2020, joten topicien muuttaminen vaatii jäsenmaiden hyväksynnän. Erittäin epätodennäköistä. Sen sijaan korona-aiheisia lisähakuja on tullutkin jo.	
Tuleeko näihin hakuihin hakuaikeiden muutoksia? Low carbon climate resilient future, Mobility for Growth ja Research and Innovation boosting promising robotics applications.	Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista	<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>
Millaisia viiveitä päätöksenteossa on odotettavissa arvioissa olevien hakemuksien osalta? Entä niiden hakemuksien osalta, joiden deadline siirtynyt 2 kuukaudella?	Vaikea sanoa, panelistithan tekevät ensin etäarvioinnin itse ja EC voi toisaalta järjestää paneelokokoukset virtuaalisestikin. Epätodennäköistä, että paljon arvioinnin osalta viivästyy.	

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)

Kysymys	NCP:n vastaus	Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
Viivästyykö nyt sisällä olevien hakemusten päätösaikataulu, erityisesti kiinnostaa 2-vaiheiset SC2-hakemukset? Viivästyykö SC2 toisen vaiheen deadline (nyt 8.9)?	Päätösaikatauluun ei ole komission ilmoittamia muutoksia, ei myöskään 2. vaiheen deadlineen. Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista	<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>
Mitä lisähakuja komissio on avaamassa covid-19 tilanteesta johtuen, millaisella aikataululla ja mistä teemoista?	Ks. Nettilinkin kautta kohta "Initiatives & organisations fighting COVID-19"	<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>
Haen rahoitusta Horizon -ohjelman haussa SC1-BHC-33-2020: Addressing Low Vaccine Uptake. Miten huomioida hakemuksessa koronavirustilanteen vaikutus eurooppalaisten suhtautumisessa rokotteisiin?	Primääristi kannattaa mennä terveystyöohjelmassa olevan haun tekstin mukaan. Jos hankkeen osapuolten kyvykkyydet ja projektin tavoitteet sekä aiottu vaikuttavuus sallivat, korona voidaan ottaa ajantasaisena ilmiönä huomioon. Ko. haku ei ole kuitenkaan suunnattu koronaan spesifisesti.	
Is the progress of project evaluation (projects applied in January/February) going on as scheduled?	As far as NCPs know it's at least roughly on time. Some deals are possible while the Covid-19 situation is emerging.	
Milloin tulevat tulokset hausta: EU funding programme H2020, topic IMI2-2020-21-01 Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus infections	<a href="mailto:Helena.Viita@businessfinland.fi">Helena.Viita@businessfinland.fi</a>	
Pysyvätkö avautuvien hakujen aikataulut samana vai siirtyvätkö ne syksylle? Esim. H2020-BBI-JTI-2020. IA -projektissa tarvitaan veturiyriytyksiä ja tässä tilanteessa on haastavaa aloittaa keskusteluja kenenkään kanssa.	Hakuaikaa ei näillä tiedoilla ole tarkoitus muuttaa eli avautuu 15.4. ja sulkeutuu 3.9.2020. Seuraa tilannetta BBI JU:n sivuilla sekä Funding&Tenders -portaalisissa.	<a href="https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals">https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals</a> <a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19</a>