

# H2020-projektin raportointi

## Tekninen raportti

10.11.2016

HORISONTTI 2020

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

# Part A – Jatkuva raportointi

- Etusivu
- Julkinen yhteenveto
- Projektin toteutus
  - Työpaketit
  - Tuotokset (deliverables)
  - Milestones
- Kysely
  - Eettiset asiat (jos koskevat)
  - Riskienhallinta
  - Tulosten levittäminen ja viestintä
  - Vaikutus pk-yrityksiin (vain jos pk-yrityksiä mukana hankkeessa)
  - Avoin tutkimusaineisto
  - Gender

Jokaisella osallistujalla vastuu tietojen ajantasaisuudesta!

+ lisäkysymyksiä Infra-, Energia- ja Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi –teemojen projekteille



HORISONTTI 2020

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

# Julkinen yhteenveto

- Projektin yleiskuvaus
  - Sisältö ja tavoitteet
  - Raportointijakson aikana tehty työ ja saavutukset
  - Projektin vaikuttavuus
  - Projektin verkkosivun osoite (sivuilla näkyvästi tieto rahoituslähteestä)
- Laatuvaatimuksista
  - Sisältö helposti ymmärrettävissä, kohde suuri yleisö
  - Max kaksi sivua
  - Ei saa sisältää luottamuksellisia asioita



## Part B – Kirjallinen osuus

- Väliraportointi aukeaa vasta raportointikauden päätyttyä
  - Participant Portal -> My Projects -> MP, Manage Project action button
- Kuka tahansa voi ladata uusimman version, mutta koordinaattori lähettää viimeisen
- Komission mallipohja käytössä, jossa kuvataan
  - työn edistyminen per työpaketti raportointikauden osalta (myös linked third parties)
  - tehty työ ja poikkeamat alkuperäiseen työsuunnitelmaan
  - lisäksi mahdollisesti
    - hyödyntämis- ja levittämissuunnitelman sekä aineistohallintasuunnitelman päivitys
    - tehdyt toimenpiteet katselmuksessa esitettyihin suosituksiin



# Muutoksista alkuperäiseen työsuunnitelmaan

- Suositeltavaa jutella etukäteen project officerin kanssa
- Muutokset eivät aina vaadi sopimusmuutosta
  - Tasks
    - Perustelut, miksi tehtävä/tavoite jäänyt kesken. Miten vaikuttaa budjettiin ja aikatauluihin?
  - Use of the Resources
    - Ero todellisten ja suunniteltujen resurssien välillä, erityisesti työkuukaudet per työpaketti

Erityistapaukset odottamattomissa tapauksissa:

- alihankinnat
- kolmansien osapuolten in-kind panokset (ilmaiseksi tai maksua vastaan)



# Loppuraportti

- Tekninen osuus on **julkinen** tiivistelmä koko projektin ajanjaksolta
  - Yleiskatsaus projektin tuloksiin sekä niiden hyödyntämiseen ja levittämiseen
  - Johtopäätelmät
  - Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  - Verkkosivuosoite
  - Projektiin liittyvää viestintämateriaalia, esim. valokuvat, videot, jne.

Huom: ei luottamuksellista tietoa ja kohteena suuri yleisö



HORISONTTI 2020

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat